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Van afspraken
naar uitvoering
pilot naar

opschaling

Wet van verlies aan ambities

Bovenzijde, verlies van ambitie
weloverwogen. Op basis van:

® Onderzoek
u Feiten

® Argumenten
= Discussie

u Besluit

Aanleiding

Start

Onderzijde, verlies van ambitie
onnodig. Door:

= Onoplettendheid

u Persoonlijke belangen
m Verkeerde prioriteiten
® Slechte communicatie
u Gebrek aan daadkracht

Niet passend Te duur Technisch niet haalbaar

Milieu is bedreigend Te veel ruimte Andere belangen

Te duur Te duur

Geen financiering

Realisatie

Geen juiste vertaling in BP
Geen controle

Niet aan tafel Niet mooi
Milieu is lastig Niet passend in ontwerp

Geen tijd / interesse

B

' Gebruik/ beheer

Geen aandacht
voor gedrag

Gebrek aan
onderhoud

Andere taal Geen / slechte overdracht

Slechte analyse

Niet de juiste inbreng Niet in PvE

Geen tijd / interesse

© Stijn van Liefland 2011, www.slimmefi iering.nl. Idee

v Geen controle

in samenwerking met Noud te Riele.
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Gemeente

De wijken

De Bilt

Wijk/gebied

Lorentzweg

aandachtspunt

Wateroverlast

Bomenbuurt. Jaren 70 wijk aan de lek,

Vijfheerenlanden Vianen.

Diversiteit en klimaat

Project: nieuwbouw ontwikkeling, 20 ha,

Montfoort 500 woningen. Nieuwbouw/ fin verschillende opgave
De Campen, jaren 90 buurt. (ook nog

Houten andere buurt?) Ontwerp/ biodivers/bewoners participatie
Vernieuwingsproject Betere Buurten. Puur vanuit
klimaatadaptatie/natuur/gezond een buurt meekrijgen. Raad

Nieuwegein Historische binnenstad van Vreeswijk. wil versnelling.
Sociale wijk/reproductie wijk beheerskosten biodivers.

Amersfoort Schuilenburg, jaren 70 wijk Bewoners meekrijgen.

Utrecht (ovb)

Onduidelijk

biodiversiteit

Woerden

Bomen- en bloemenbuurt. Dit is een jaren
50-60 wijk.

Botsende belangen (parkeren / groen) & ruimtegebrek alle
ambities.




Conclusies

Kansen in Erfgoed

Dit project T Waaraan is nog behoefte en hoe verder?
interessant. Dat je gan de hand van historische foto's kunt bepalen wat je Zou willen
L in een sirasl aan type maaltegelen, kan nchiinggevend zin veol je Maglegelen Hoe verder (en waaraan is nog behoefte)
. Partlc|pat|e Wytse: Omdat je het weinig over de gebouwen en veel over de buitenruimte hebt is
het minder gen erfgoed-probleem. Als het heht over KA dan is de les dat je hijv. Als )
. : gemeente beleid moet maken op zonwering wht erfgoed, zodat er een soort * Inrichten koelteplekken (met schetsen)
C EXpeI’tlse essentieel harmonie hestaat in de wilk in beschermde dorpsgezichten.
Zitten hisr a0k n0g vervolastappen aan? « Uitwerken van een voor bewoners aantrekkelijke afkoppelaanpak
Laurens: Nee, omdat Vreeswilk één van de weinige gebieden is met grigoed (met voldoende subsidie?)
Projectoverstijgend Kennis op uitgrste comma niet altiid nodig » Maatregelen voor meer biodiversiteit uitwerken en uitvoeren
- Robbin: Soms ben je geneigd om alles helemaal door te rekenen, ferwill dat nist
+ Integrale aanpak noodzakelijk hoeft 7o behben we gerst Sweco ami dat idee benadard, maar werd later dudalik * Nader onderzoek naar in hoeverre we de minimale 40 mm opvang
dat het doorrekenen meer gffeciief zou ziin in een later stadium. .
5 l van regenwater al halen? Met zo nodig onderzoek naar nog meer
roenstructuurplan Versnellen i 0 - s
ACLLE bergingsmogelijkheden voor regenwater in de wijk
Wytse: Je kan ongeveer 40% wegzetten in lopands projecten, maar dan heb je
m@mm Wil je yersogllen of iet &n hoe doe je dat? Wagrom * (Ook maatregelen waterveiligheid (bij een overstroming) uitwerken?)
Wat is gen waarde van een leerproces van 1 jaar. Veel dingen die tjjd kosten om te
leren en ervaren.
Laurens: Wat heb je aan versnellen? Eouten maken, misschien heb je dan over 5
R i jaar erachter dat je beslissingen hebt gemaakt die je beter niet had kunnen maken
Uitvoeringin projecten, 10 a 12 flagship species Wat werkd ;ng en wat werkt niet? Het nadeel van versnellen is dat je heel yeel
ontwikkelingen en participatie met programma van eisen me
Wytse: Is het nist een andere vorm van meeliften? Met gen slimme verbinding te

maken, eerder tot witvoering komen
Afbeelding 8 Uitwerking van ambities biodiversiteit

GCEMEENT

DE BILT WAT IS ER TOT NU GEDAAN?

- Klimaatatelier met beheerders en
verkeerskundigen

- Parkeerdrukanalyse

- Maken schetsontwerpen 4 locaties

- Uitzetten parkeerdrukonderzoek

Initiatie Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Beheerfase

Anterieure
overeenkomst

Intentie
overeen
komst

LIOR




Meer, beter

en kansen
benutten

n IGroene bool




Beleid
Opdrachtgeverschap
Mensen

Proces
Externe input




Herkenning en

uitwisselen tussen
projectleiders




Communicatie en inspiratie over geleerde lessen uit zowel experiment als opschaling

Normen opstellen

Gestart met
trajectenin andere
wijken in de

gemeenten /

Geleerdelessen uitexperiment tot
dusver gedocumenteerd

Opschaling

Rodedraden destilleren uitversdtﬂa\depiliowai(en

| 1) Instmmerﬂenkoﬁermaken,2)verdarontwikkden op basis van lopende experimenten en input van pilotbegeleiders en 3) onder aandacht brengen bij gemeenten

Inzet pilotbegeleiders (tov kennis en capaciteit voor verbreding naar andere wijken)

Rol als

Opzetten (en testen) lerend netwerk

: Testen tijdlijn bij gemeente(n)

° °
Duiden experimenten opschaling intern i
"""" Duiden experimenten ~ ~ Monitoring van experiment én opschaling (met befulp van monitoringsraamwerk) ™~~~ ~ ~ -~~~ T T T T T T T "
opschaling met

gemeenten : Ontwikkelen van monitoring van beleidseffect  Monitoring van beleidseffec

Subsidie verstrekken (openingsdatum 1 april)

Ontwikkelen instrumenten:
- Puntensysteem voor nieuwbouw
- Intern puntensysteem voor

Puntensysteem nieuwbouw testen

herinrichtingen Inzet pilotbegeleiders (tbv kennis en capaciteit bij vervolg 7 pilotwijken)
- Expertpool procesbegeleiders

- - Expertpool op inhoudelijke Onderzoeken en testen mogelijke andere financiéle tools dan de subsidie

= deelonderwerpen /@\

2 - Participatieaanpak Experiment

§ A o . Intern 'puntensysteem’ testen (Koppeling met ‘voorbeelden ontwerp inrichtingen’) gereed! ledere

C (0.a. inzet Citizen Science)

o - Financiele tools gemeente schop

Q Expertpool testen: voor welke onderwerpen zijn experts nodig en hoe werkt dat? in de grond/

Lﬁ volgende stap
Participatieaanpak ontwikkelen en testen, (betrekken bij project, Citizens Science/ pientere tuinen) 9828t~

Testen tool ‘duiden
experimenten en

opschaling'



Groene, gezonde en klimaatbestendige
steden en dorpen

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: 2 april 2024 09:00 - 30 november 2024 23:00

Congres &
subsidie

Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Aanpassen aan het veranderende klimaat,
hoe doe je dat?
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voorbeeldwijken
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